

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Xây dựng đường liên xã từ Bình Minh đi xã Minh Hưng (tuyến trong), huyện Bù Đăng

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp	24.732.084.000						
1	Xây dựng đường liên xã từ Bình Minh đi xã Minh Hưng (tuyến trong). Ký hiệu XL	24.732.084.000	Vốn ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	400 ngày
II	Cung cấp dịch vụ tư vấn	1.684.815.000						
2	Khảo sát, Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	743.012.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	60 ngày
3	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự án	71.223.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày cho mỗi gói thầu (15 ngày cho mỗi nội dung công việc)

4	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án	27.765.000	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày cho mỗi gói thầu (15 ngày cho mỗi nội dung công việc)
5	Giám sát thi công xây dựng công trình	660.722.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	400 ngày
6	Kiểm toán độc lập	182.093.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2024	Trọn gói	60 ngày
III	Cung cấp dịch vụ phi tư vấn	1.101.173.000						
7	Rà phá bom mìn, vật nổ	1.048.000.000		Chỉ định thầu	Thực hiện theo quy định Luật Đấu thầu và Bộ Quốc phòng	Quý II/2023	Trọn gói	60 ngày

8	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	53.173.000	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	400 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu	27.518.072.000						

Ghi chú:

- (1) Giá trị các gói thầu của kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tương ứng với chi phí phê duyệt trong tổng mức đầu tư. Giá trị dự toán gói thầu được phê duyệt là giá gói thầu làm cơ sở xét thầu, ký kết hợp đồng. Tổng chi phí dự toán các gói thầu và chi phí các hạng mục dự án không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt.
- (2) Chủ đầu tư chỉ thực hiện khối lượng xây dựng theo kế hoạch vốn bố trí nhằm chống nợ đọng trong đầu tư xây dựng.
- (3) Đối với gói thầu khi phê duyệt dự toán gói thầu làm thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu thì chủ đầu tư phải trình điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với pháp luật về đấu thầu.
- (4) Giá gói thầu xác định trên cơ sở các chi phí trong dự án được phê duyệt, giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.