

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án:
Xây dựng đường liên xã Đông Nai đi xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1920/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng đường liên xã Đông Nai đi xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng;

Căn cứ Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng đường liên xã Đông Nai đi xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng;

Căn cứ Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 770/TTr-SKHĐT ngày 28/3/2023, kèm theo Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 17/3/2023 của UBND huyện Bù Đăng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Xây lắp; Giám sát thi công và Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng gói thầu XL thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng đường liên xã Đông Nai đi xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 25/02/2022, như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

Tên gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	
	Đã phê duyệt tại Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 25/02/2022	Điều chỉnh
Xây dựng đường liên xã Đông Nai đi xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng. Ký hiệu XL	Quý II/2022	Quý II/2023
Giám sát thi công trong thời gian xây dựng gói thầu XL	Quý II/2022	Quý II/2023
Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng gói thầu XL	Quý II/2022	Quý II/2023

2. Ngoài nội dung điều chỉnh trên, các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh.

Điều 2. UBND huyện Bù Đăng là chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định; chịu trách nhiệm và thực hiện theo kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 770/TTr-SKHĐT ngày 28/3/2023.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC;
- LĐVP, Phòng: TH, KT;
- Lưu: VT, (16Bình).



Trần Tuệ Hiền