

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa định kỳ tuyến ĐT.759B đoạn qua xã Lộc Tấn và xã Lộc An,
huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / / 2023 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp	11.365.108.000						
1	Sửa chữa định kỳ tuyến ĐT.759B đoạn qua xã Lộc Tấn và xã Lộc An, huyện Lộc Ninh. Ký hiệu XL	11.365.108.000	Từ nguồn sự nghiệp giao thông năm 2023	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	90 ngày
II	Cung cấp dịch vụ tư vấn	771.435.000						
2	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu XL	38.813.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	45 ngày
3	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL	11.322.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	40 ngày	

4	Quản lý dự án	272.696.000	Từ nguồn sự nghiệp giao thông năm 2023	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	90 ngày
5	Giám sát thi công xây dựng công trình	360.990.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	90 ngày
6	Kiểm toán độc lập	87.614.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	45 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu	12.136.543.000						

Ghi chú:

(1) Chủ đầu tư thực hiện khối lượng xây dựng không được vượt kế hoạch vốn giao.

(2) Giá gói thầu xác định trên cơ sở các chi phí trong dự toán công trình được phê duyệt, giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.