

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: **Đảm bảo giao thông tuyến ĐT.759, tỉnh Bình Phước**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / / 2023 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp	1.575.926.000						
1	Đảm bảo giao thông tuyến ĐT.759, tỉnh Bình Phước. Ký hiệu XL	1.575.926.000	Từ nguồn sự nghiệp giao thông năm 2023	Chào hàng cạnh tranh (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	60 ngày
II	Cung cấp dịch vụ tư vấn	72.631.000						
2	Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu XL	5.452.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	45 ngày
3	Thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL	1.575.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	40 ngày
4	Giám sát thi công xây dựng công trình	50.476.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	60 ngày
5	Kiểm toán độc lập	15.128.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	60 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu	1.648.557.000						

Ghi chú:

- (1) Chủ đầu tư thực hiện khối lượng xây dựng không được vượt kế hoạch vốn giao.
- (2) Đối với gói thầu Quản lý dự án, chủ đầu tư có đủ năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.
- (3) Giá gói thầu xác định trên cơ sở các chi phí trong dự toán công trình được phê duyệt, giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.