

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa định kỳ tuyến ĐT.760 đoạn từ cầu Đăk Lung II đi cầu Đăk O II, tỉnh Bình Phước

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / / 2023 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp	9.290.329.000						
1	Sửa chữa định kỳ tuyến ĐT.760 đoạn từ cầu Đăk Lung II đi cầu Đăk O II, tỉnh Bình Phước. Ký hiệu XL	9.290.329.000	Từ nguồn sự nghiệp kinh tế khác (kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ) năm 2023	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	90 ngày
II	Cung cấp dịch vụ tư vấn	632.104.000						
2	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu XL	31.996.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	45 ngày
3	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL	9.247.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	40 ngày	

4	Quản lý dự án	223.716.000	Từ nguồn sự nghiệp kinh tế khác (kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ) năm 2023	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	90 ngày
5	Giám sát thi công xây dựng công trình	296.198.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	90 ngày
6	Kiểm toán độc lập	70.947.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	90 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		9.922.433.000						

Ghi chú:

- (1) Chủ đầu tư thực hiện khối lượng xây dựng không được vượt kế hoạch vốn giao.
- (2) Giá gói thầu xác định trên cơ sở các chi phí trong dự toán công trình được phê duyệt, giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.