

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Sửa chữa nền mặt đường, gia cố lề đường, hệ thống thoát nước và hệ thống ATGT đoạn từ Trung tâm y tế huyện Bù Gia Mập đến giao QL.14C trên ĐT.741, tỉnh Bình Phước

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / / 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp	16.142.723.000						
1	Sửa chữa nền mặt đường, gia cố lề đường, hệ thống thoát nước và hệ thống ATGT đoạn từ Trung tâm y tế huyện Bù Gia Mập đến giao QL.14C trên ĐT.741, tỉnh Bình Phước. Ký hiệu XL	16.142.723.000	Từ nguồn sự nghiệp kinh tế khác (kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ) năm 2023	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	90 ngày
II	Cung cấp dịch vụ tư vấn	1.427.270.000						
2	Lập nhiệm vụ khảo sát, khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	363.531.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình	50.462.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày	

4	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu XL	47.569.000	Từ nguồn sự nghiệp kinh tế khác (kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ) năm 2023	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	45 ngày
5	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL	16.070.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	40 ngày
6	Quản lý dự án	361.659.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	90 ngày
7	Giám sát thi công xây dựng công trình	477.466.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	90 ngày
8	Kiểm toán độc lập	110.513.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	45 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		17.569.993.000						

Ghi chú:

- (1) Giá trị các gói thầu của kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tương ứng với chi phí phê duyệt trong tổng mức đầu tư. Giá trị dự toán gói thầu được phê duyệt là giá gói thầu làm cơ sở xét thầu, ký kết hợp đồng. Tổng chi phí dự toán các gói thầu và chi phí các hạng mục dự án không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt.
- (2) Chủ đầu tư chỉ thực hiện khối lượng xây dựng theo kế hoạch vốn bố trí nhằm chống nợ đọng trong đầu tư xây dựng.
- (3) Đối với gói thầu khi phê duyệt dự toán gói thầu làm thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu thì chủ đầu tư phải trình điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với pháp luật về đấu thầu.
- (4) Giá gói thầu xác định trên cơ sở các chi phí trong dự án được phê duyệt, giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.